



PREFEITURA DE
POÁ



RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS

Processo n°:	8.195/24
Dispensa n°:	00126/24
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de obras de reparo de drenagem em Córrego Jardim Débora, solicitado pela Secretaria de Obras Públicas.

Histórico

Data	Ocorrência
29/07/2024	Solicitado Termo de Referência Simplificado para a Secretaria de Obras Públicas
05/08/2024	Recebimento do Termo de Referência Simplificado da Secretaria de Obras Públicas
07/08/2024	Envio para a Ciência da Prefeita
08/08/2024	Retorno da Ciência da Prefeita
13/08/2024	Envio para Fazenda para Reserva de Dotação
13/08/2024	Retorno da Fazenda com a Reserva de Dotação
19/08/2024	Envio ao Departamento Jurídico junto a legalidade do procedimento
05/09/2024	Retorno do departamento jurídico, dando a possibilidade jurídica, desde que atendidos ao item 6.
06/09/2024	Envio ao departamento jurídico, dando a possibilidade jurídica, desde que atendidos ao item 6.
22/08/2024	Fim do prazo de recebimento de propostas às 16:00 h.
11/09/2024	Publicação do Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e Termo de Referência no PNCP e no site da Prefeitura, com prazo para recebimento de propostas até as 16:00 h do dia 16/09/2024.
16/09/2024	Recebimento da proposta da empresa Edmilson Porfírio da Silva Locação e Construção Civil , no valor total de R\$ 57.676,98 às 15:06.
17/09/2024	Publicação do Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e Termo de Referência de PRORROGAÇÃO no PNCP e no site da Prefeitura, com prazo para recebimento de propostas até as 16:00 h do dia 20/09/2024.
23/09/2024	Análise da proposta da Empresa Edmilson Porfírio da Silva Locação e Construção Civil
23/09/2024	Ficou definida a empresa Edmilson Porfírio da Silva Locação e Construção Civil como
23/09/2024	Solicitado à Empresa Edmilson Porfírio da Silva Locação e Construção Civil, por e-mail a correção do do objeto adequado às 10:55h.
24/09/2024	Resposta de e-mail Empresa Edmilson Porfírio da Silva Locação e Construção Civil, a correção do do objeto adequado às 08:47h.
24/09/2024	Envio a Secretaria de Obras para Avaliação de Documentação Técnica p/ o prosseguimento do processo.

26/09/2024	Retorno da Secretaria de Obras com Avaliação de Documentação Técnica e a Habilitação ,quanto a Qualificação Técnica pelo Engenheiro Adriano Panão.
27/09/2024	Envio de e-mail para a empresa ,fazer a correção do texto do Termo de Vistoria Técnica as 10:00h.
27/09/2024	Envio de e-mail para a empresa ,fazer a correção das declarações onde mencionam artigos da lei8.666/93 que foi revogado em definitivo pela NLLC 14.133/21,conforme lei vigente,as 10:00h.
27/09/2024	Recebimento de e-mail para a empresa ,fazer a correção das declarações onde mencionam artigos da lei 8.666/93 que foi revogado em definitivo pela NLLC 14.133/21,conforme lei vigente,as 13:15h.
27/09/2024	Envio do processo para análise do Agente de Contratação.