



# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### REFORMA DO TELHADO DA E.M. DEP. CARLOS CASTILHO CABRAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ITEM	SERVIÇOS	MESES											
		TOTAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.931,16	7,69%	R\$ 9.279,35	30%	R\$ 7.732,79	25%	R\$ 7.732,79	25%	R\$ 6.186,23	20%	R\$ 30.931,16	
2	COBERTURA	R\$ 361.088,51	89,79%	R\$ 72.217,70	20%	R\$ 144.435,40	40%	R\$ 108.326,55	30%	R\$ 36.108,85	10%	R\$ 361.088,51	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.113,61	2,51%	R\$ 2.022,72	20%	R\$ 3.034,08	30%	R\$ 4.045,44	40%	R\$ 1.011,36	10%	R\$ 10.113,61	
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 402.133,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.519,77</b>	<b>20,77%</b>	<b>R\$ 155.202,28</b>	<b>38,59%</b>	<b>R\$ 120.104,79</b>	<b>29,87%</b>	<b>R\$ 43.306,44</b>	<b>10,77%</b>	<b>R\$ 402.133,28</b>	

**MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO**  
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS