

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE																
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
REFORMA NA E.M. EDNA CARNELOS BARBOSA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE																
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES				MESES				MESES				TOTAL
				MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.797,81	3,31%	R\$ 4.359,56	20%	R\$ 3.269,67	15%	R\$ 3.269,67	15%	R\$ 3.269,67	15%	R\$ 3.269,67	15%	R\$ 3.269,67	20%	R\$ 21.797,81
2	COBERTURA	R\$ 204.622,17	31,04%	R\$ 20.462,22	10%	R\$ 61.386,65	30%	R\$ 61.386,65	30%	R\$ 61.386,65	30%	R\$ 61.386,65	30%	R\$ -	-	R\$ 204.622,17
3	ENCAMINHAMENTO PLUVIAL E CAIXA D'ÁGUA	R\$ 73.238,65	11,11%	R\$ -	-	R\$ 21.971,60	30%	R\$ 21.971,60	30%	R\$ 21.971,60	30%	R\$ 21.971,60	30%	R\$ 7.323,87	10%	R\$ 73.238,65
4	REFORMA ARRIMO E TALUDE	R\$ 22.416,04	3,40%	R\$ -	-	R\$ 4.483,21	20%	R\$ 8.966,42	40%	R\$ 8.966,42	40%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 22.416,04
5	ELEVADOR PARA ALIMENTOS	R\$ 26.817,29	4,07%	R\$ -	-	R\$ 8.045,19	30%	R\$ 13.408,65	50%	R\$ 5.363,46	20%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 26.817,29
6	REFORMA PISO CEDENDO	R\$ 3.307,49	0,50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.653,75	50%	R\$ 1.653,75	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.307,49
7	PINTURA	R\$ 298.859,83	45,34%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 89.657,95	30%	R\$ 119.543,93	40%	R\$ 89.657,95	30%	R\$ 298.859,83
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.105,04	1,23%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.621,01	20%	R\$ 6.484,03	80%	R\$ 8.105,04
TOTAL COM BDI		R\$ 659.164,32	100,00%	R\$ 24.821,78	3,77%	R\$ 99.156,31	15,04%	R\$ 110.656,72	16,79%	R\$ 192.269,49	29,17%	R\$ 131.758,48	19,99%	R\$ 100.501,54	15,25%	R\$ 659.164,32
ACUMULADO				R\$ 24.821,78	3,77%	R\$ 123.978,09	18,81%	R\$ 234.634,82	35,60%	R\$ 426.904,30	64,76%	R\$ 558.662,78	84,75%	R\$ 659.164,32	100,00%	

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS