

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE DRENAGEM DA BACIA DO CÓRREGO DO VEADO

Base de dados: SINAPI MAR/2026 e CDHU 201- COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	BDI
1.0	LEVANTAMENTO DE DADOS	R\$ 316.234,40	R\$ 52.705,73	R\$ 52.705,73	R\$ 52.705,73	R\$ 52.705,73	R\$ 52.705,73	R\$ 52.705,73	27,13%
2.0	ESTUDOS	R\$ 11.036,26	R\$ 11.036,26						
3.0	ESTUDO HIDROLÓGICO	R\$ 23.475,60		R\$ 23.475,60					
4.0	PROJETO BÁSICO - HIDRAULICO	R\$ 125.384,80		R\$ 62.692,40	R\$ 62.692,40				
5.0	PROJETO BÁSICO - TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA	R\$ 62.692,40			R\$ 62.692,40				
6.0	PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL	R\$ 62.692,40				R\$ 62.692,40			
7.0	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.673,10				R\$ 15.673,10			
8.0	PROJETO BÁSICO - MICRODRENAGEM	R\$ 39.182,75					R\$ 39.182,75		
9.0	PROJETO BÁSICO - REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS	R\$ 23.509,65					R\$ 23.509,65		
10.0	OUTORGA SP ÁGUAS	R\$ 11.568,51						R\$ 11.568,51	
11.0	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 49.851,96						R\$ 49.851,96	
TOTAL:		R\$ 741.301,83	R\$ 63.741,99	R\$ 138.873,73	R\$ 178.090,53	R\$ 131.071,23	R\$ 115.398,13	R\$ 114.126,26	
TOTAL DO MÊS:		R\$ 63.741,99	R\$ 138.873,73	R\$ 178.090,53	R\$ 131.071,23	R\$ 115.398,13	R\$ 114.126,26		
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 63.741,99	R\$ 202.615,73	R\$ 380.706,26	R\$ 511.777,49	R\$ 627.175,63	R\$ 741.301,83		
PORCENTAGEM DO MÊS:			8,60%	18,73%	24,02%	17,68%	15,57%	15,40%	
PORCENTAGEM ACUMULADA:			8,60%	27,33%	51,36%	69,04%	84,60%	100,00%	

JOSÉ EDUARDO LIMA SEOLE
RESP. TÉCNICO ART

MARCO ANTONIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 72B2-BDF1-2295-B258

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE EDUARDO LIMA SEOLE (CPF 454.XXX.XXX-06) em 27/04/2026 11:26:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO (CPF 024.XXX.XXX-07) em 27/04/2026 11:39:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://presidenteprudente.1doc.com.br/verificacao/72B2-BDF1-2295-B258>