



FUNDAÇÃO FLORESTAL

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADES - Execução em Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total em R\$	%	
Serviço de planejamento e preparação técnico-administrativa para execução dos procedimentos veterinários (Produto 1);	x	R\$ 148.660,00	x	x																					R\$ 148.660,00	10,00%	
serviço integrado de execução dos procedimentos veterinários cirúrgicos, identificação dos animais, coleta de amostras, vacinação, assistência pós-operatória, elaboração de relatórios e base de dados e disponibilização compreendendo: triagem veterinária individual dos animais, esterilização cirúrgica de cães e gatos por orquiectomia ou ovariosalpingohisterectomia, incluindo insumos, medicamentos, materiais, equipamentos e equipe, implantação de transponder de identificação individual, fornecimento de medicamentos e orientações pós-operatórias , coleta, identificação, acondicionamento e encaminhamento de duas amostras biológicas por animal, vacinação dos animais clinicamente aptos com vacina polivalente espécie-específica e administração da vacina antirrábica quando disponibilizada, recuperação anestésica e liberação segura dos animais, acompanhamento pós-operatório pelo período de 7 dias, relatório digital individualizado por campanha e consolidação dos dados em base digital estruturada (Produto 2).	-		-	-	R\$ 66.897,00	R\$ 33.448,50	R\$ 66.897,00	R\$ 100.345,50	R\$ 66.897,00	R\$ 66.897,00	R\$ 100.345,50	R\$ 100.345,50	R\$ 100.345,50	R\$ 100.345,50	R\$ 33.448,50	R\$ 66.897,00	R\$ 66.897,00	R\$ 66.897,00	R\$ 66.897,00	R\$ 66.897,00	R\$ 33.448,50	R\$ 33.448,50	R\$ 33.448,50	R\$ 33.448,50	R\$ 66.897,00	R\$ 1.337.940,00	90,00%
TOTAL \$																									R\$ 1.486.600,00	100,00%	
Total - %	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	4,50%	2,25%	4,50%	6,75%	4,50%	4,50%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	2,25%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	2,25%	2,25%	2,25%	4,50%	100,00%		

PECB

PEI

PEI

PETAR

PEIC

EEChaus

APAQMR

APAQMR

Ilha Comp

RDS QB Turvo

PE Campos Jordai

PE Ilha Bela

APA SFXavier

APA SFXavier

PE Rest Bertioga

PE Rest Bertioga

PE Morro do Diabo

EE Sta Barbara

EE Sta Maria

EE Itirapina

castr	R\$ 334,485	200	100	200	300	200	200	300	300	300	300	100	200	200	200	200	200	100	100	100	200	4000
-------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

R\$ 1.486.600,00
R\$ 1.337.940,00