

 Município de Santa Isabel Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação Avenida da República nº 530 - Centro Santa Isabel - SP - CEP.: 07500-000 Tel.: (11) 4656-8700 E-mail: sec.planejamentoobras@santaisabel.sp.gov.br							
OBRA:	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO NA RUA FERNANDO ALUISIO CORREA- TRECHO 2 E AVENIDA JANIO DA SILVA QUADROS						
LOCAL:	RUA FERNANDO ALUISIO CORREA E AVENIDA JANIO QUADROS						
BAIRRO:	Varadouro, Santa Isabel-SP						
Item	Etapa	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		1º	2º	3º	4º	R\$	%
		45	90	135	180	DA ETAPA	DA ETAPA
Rua Fernando Aluisio Correa							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.184,30				R\$ 12.184,30	1,08%
1.2	DRENAGEM-ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 14.837,59	R\$ 14.837,59			R\$ 29.675,19	2,64%
1.3	PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE	R\$ 200.000,00	R\$ 172.526,85			R\$ 372.526,85	33,11%
1.4	LANÇAMENTO-MURO DE ALA		R\$ 2.342,83			R\$ 2.342,83	0,21%
1.5	VIGA DE TRAVAMENTO		R\$ 13.474,30			R\$ 13.474,30	1,20%
1.6	GUIA e SARJETA	R\$ 39.517,48	R\$ 39.517,48			R\$ 79.034,96	7,03%
1.7	SINALIZAÇÃO		R\$ 1.496,22			R\$ 1.496,22	0,13%
AVENIDA JANIO DA SILVA QUADROS							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 3.539,22			R\$ 3.539,22	0,31%
2.2	DRENAGEM-ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES		R\$ 5.000,00	R\$ 35.252,56		R\$ 40.252,56	3,58%
2.3	LANÇAMENTO-MURO DE ALA			R\$ 6.297,18		R\$ 6.297,18	0,56%
2.4	PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE			R\$ 130.000,00	R\$ 312.178,90	R\$ 442.178,90	39,30%
1.5	VIGA DE TRAVAMENTO				R\$ 17.331,37	R\$ 17.331,37	1,54%
1.6	GUIA e SARJETA			R\$ 87.000,00	R\$ 17.714,05	R\$ 104.714,05	9,31%
	R\$ MENSAL	R\$ 266.539,37	R\$ 252.734,49	R\$ 258.549,74	R\$ 347.224,32		
	R\$ ACUMULADO	R\$ 266.539,37	R\$ 519.273,85	R\$ 777.823,59	R\$ 1.125.047,91	R\$ 1.125.047,91	100%
	% MENSAL	23,69%	22,46%	22,98%	30,86%		
	% ACUMULADO	23,69%	46,16%	69,1%	100,0%		

Santa Isabel, 29 de maio de 2025

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento
Engenheira Civil - Lana Cristina dos Santos
CREA:5069923049-SP
ART : 2620250899180

Secretário Planejamento Urbano, Obras e Habitação
João Marcos Guimarães