



Município de
Santa Isabel

**Secretaria de Planejamento
Urbano, Obras e Habitação**

Avenida da República nº 530 - Centro
Santa Isabel - SP - CEP.: 07500-000 Tel.: (11) 4656-8700
E-mail: sec.planejamentoobras@santaisabel.sp.gov.br

PARQUE MUNICIPAL - RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas	1ª Medição- Dias	2ª Medição- Dias	R\$	%
		30	60	DA ETAPA	DA ETAPA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.349,92		R\$ 9.349,92	5,46%
1.2	ESCAVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE VALA	R\$ 10.653,86	R\$ 10.653,85	R\$ 21.307,71	12,44%
1.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ASSENTAMENTO DE POSTE	R\$ 69.874,83	R\$ 69.874,83	R\$ 139.749,66	81,60%
1.4	ALVENARIA PARA QUADRO DE FORÇA	R\$ 851,87		R\$ 851,87	0,50%
	R\$ MENSAL	R\$ 90.730,48	R\$ 80.528,68		
	R\$ ACUMULADO	R\$ 90.730,48	R\$ 171.259,16	R\$ 171.259,16	100%
	% MENSAL	53%	47%		
	% ACUMULADO	53%	100%		

Santa Isabel, 11 de setembro de 2025

Responsável Técnico pelo orçamento
Engenheira Civil - Lana Cristina dos Santos
CREA - 5069923049
ART:2620251610007

Secretário de Infraestrutura e Serviços
Carlos Eduardo Barbosa Souza Bento