



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Araçariquama.	Pavimentação Asfáltica em trecho da Rua Basílio Benjamin de Castro.	Pavimentação Asfáltica em trecho da Rua Basílio Benjamin de Castro.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	Pavimentação Asfáltica em trecho da Rua E	307.894,09	% Período:	2,23%		41,73%	55,32%	0,72%							
1.1.	Serviços Preliminares:	6.859,32	% Período:	100,00%											
1.2.	Serviços Complementares:	163,96	% Período:					100,00%							
1.3.	Serviços de Pavimentação: Rua Basílio Benja	129.466,02	% Período:				100,00%								
1.4.	Serviços de Pavimentação do Cul-de-Sac: Ru	40.860,81	% Período:				100,00%								
1.5.	Serviços de Drenagem: Rua Basílio Benjamin	95.695,48	% Período:			100,00%									
1.6.	Muro de Ala em Alvenaria Estrutural: Rua Bas	4.455,95	% Período:			100,00%									
1.7.	Serviços de Guias e Sarjetas: Rua Basílio Ber	28.333,05	% Período:			100,00%									
1.8.	Sinalização Horizontal: Rua Basílio Benjamin c	1.832,58	% Período:					100,00%							
1.9.	Sinalização do Cul-de-Sac: Rua Basílio Benjar	226,92	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 307.894,09			%:	2,23%		41,73%	55,32%	0,72%							
Período:	Repass:	6.683,45				125.190,27	165.959,83	2.166,45							
	Contrapartida:	175,87				3.294,21	4.367,00	57,01							
	Outros:	-				-	-	-							
	Investimento:	6.859,32				128.484,48	170.326,83	2.223,46							
Acumulado:	%:	2,23%	2,23%		43,96%	99,28%	100,00%								
	Repass:	6.683,45	6.683,45		131.873,72	297.833,55	300.000,00								
	Contrapartida:	175,87	175,87		3.470,08	7.837,08	7.894,09								
	Outros:	-	-		-	-	-								
	Investimento:	6.859,32	6.859,32		135.343,80	305.670,63	307.894,09								

Araçariquama/SP

Local

quarta-feira, 4 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcos Damião dos Santos Júnior.

CREA/CAU: 5070118036

ART/RRT: 2620242076075