



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto:	URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – READEQUAÇÃO								BDI–Parte A/C	20,63%
Local:	AVENIDA ATLÂNTICA E AVENIDA MOACYR RAMOS BARBOSA - ILHA SOLTEIRA - SP								BDI–Parte B	16,40%
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO DADETUR 209/2022 - DEMANDA SEM PAPEL SP: 041629 - PROCESSO: ST-PRC-2022-00182								Revisão	8
Base do Orçamento:	CDHU 200, FDE (out/25), SINAPI (nov/25) - (SEM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÃO								Data Base	01/01/26
N	PERÍODO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	15,00%	100,00%
		26.088,75	26.088,75	26.088,75	26.088,75	39.133,12	26.088,75	52.177,49	39.133,12	R\$ 260.887,45
2.0	MUROS DE DIVISA / CANTEIROS	10,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		35.991,29	71.982,59	89.978,24	71.982,59	35.991,29	17.995,65	35.991,29	-	R\$ 359.912,95
3.0	BASE PARA LANCHONETES (bloco + estaca)	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%		10,00%		0,00%	100,00%
		3.274,42	8.186,05	8.186,05	9.823,27	-	3.274,42	-	-	R\$ 32.744,22
4.0	INFRAESTRUTURA SANITÁRIA	0,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		-	13.862,85	13.862,85	11.090,28	5.545,14	5.545,14	5.545,14	-	R\$ 55.451,40
5.0	DRENAGEM	0,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	25,00%	5,00%	100,00%
		-	19.193,99	14.395,49	14.395,49	9.596,99	9.596,99	23.992,48	4.798,50	R\$ 95.969,93
6.0	RESERVATÓRIO	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	15,00%	5,00%	35,00%	0,00%	100,00%
		-	-	2.142,88	1.714,30	1.285,73	428,58	3.000,03	-	R\$ 8.571,52
7.0	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	0,00%	0,00%	5,00%	10,75%	10,00%	16,00%	34,00%	24,25%	100,00%
		-	-	1.660,78	3.570,67	3.321,56	5.314,49	11.293,30	8.054,78	R\$ 33.215,58
8.0	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA / TELEFONE	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		-	14.131,53	28.263,06	56.526,11	42.394,58	28.263,06	56.526,11	56.526,11	R\$ 282.630,57
9.0	ILUMINAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	18,48	166,32	184,81	R\$ 369,61
10.0	INFRAESTRUTURA DE GÁS	0,00%	0,00%	6,50%	20,00%	20,00%	16,50%	15,00%	22,00%	100,00%
		-	-	4.342,07	13.360,20	13.360,20	11.022,17	10.020,15	14.696,22	R\$ 66.801,01
11.0	SPDA	0,00%	13,50%	5,00%	5,00%	7,50%	15,00%	30,00%	24,00%	100,00%
		-	476,76	176,58	176,58	264,87	529,73	1.059,47	847,57	R\$ 3.531,55
12.0	COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-	4.846,09	R\$ 4.846,09
13.0	REVESTIMENTO / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		-	-	85.999,31	42.999,65	42.999,65	42.999,65	128.998,96	85.999,31	R\$ 429.996,53
14.0	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	-	39.365,65	R\$ 39.365,65
15.0	MOBILIÁRIO	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	12,00%	5,00%	40,00%	23,00%	100,00%
		-	-	910,08	2.730,24	2.184,19	910,08	7.280,63	4.186,36	R\$ 18.201,57
16.0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,30%	50,70%	100,00%
		-	-	-	-	-	-	52.659,22	54.154,62	R\$ 106.813,84
17.0	LANCHONETES	10,00%	15,00%	14,12%	15,00%	15,00%	10,80%	15,00%	5,08%	100,00%
		48.979,73	73.469,59	69.159,92	73.469,59	73.469,59	52.876,92	73.469,59	24.902,34	R\$ 489.797,28
TOTAL		R\$ 114.334,19	R\$ 227.392,11	R\$ 345.166,04	R\$ 327.927,72	R\$ 269.546,92	R\$ 204.864,11	R\$ 462.180,20	R\$ 337.695,47	R\$ 2.289.106,76
VALORES DE MEDIÇÃO		R\$ 114.334,19	R\$ 227.392,11	R\$ 345.166,04	R\$ 327.927,72	R\$ 269.546,92	R\$ 204.864,11	R\$ 462.180,20	R\$ 337.695,47	
VALORES ACUMULADOS		R\$ 114.334,19	R\$ 341.726,30	R\$ 686.892,34	R\$ 1.014.820,06	R\$ 1.284.366,98	R\$ 1.489.231,09	R\$ 1.951.411,29	R\$ 2.289.106,76	
Ilha Solteira, 27/01/2026		FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO								

CREA 0601675930 - ART 2620250378243 - PORTARIA 198/2025