

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:
São Joaquim da Barra - SP

DATA BASE
CDHU 191 -
dez/2023

OBJETO:

Recapçamento Asfáltico Diversas Ruas Conjunto Habitacional
Papa João Paulo II


PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO em 30 dias após a expedição ordem de serviço	PERÍODO 360 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO em 30 dias após a conclusão etapa.	
1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M2		9.000,00		9.000,00	
		R\$		41.040,00		41.040,00	
2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M3		270		270	
		R\$		2.268,00		2.268,00	
3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ - 3 CM	M3		270		270	
		R\$		406.692,00		406.692,00	
RECURSOS ESTADUAL			450.000,00		450.000,00		
RECURSOS PRÓPRIO			0,00		0,00		
TOTAL			450.000,00		450.000,00		

ASSINATURA



RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA - Marina Melo Costa

CREA/CAU: A 46148-2
ART/RT: 13794193