



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA –S.P
Rua Major João Soares 1.236-Cx.Postal – 03 Tel.(016)3142-8100
CNPJ – 59.851.600/0001-06 CEP:14440-000-São José da Bela Vista-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - SP

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PALCO E BANHEIROS PÚBLICOS**

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
novembro-24

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA					TOTAL
			PERÍODO: 720 dias					
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias				
1	Construção de Palco e Banheiros Públicos	m²	275,51				275,51	
		R\$	526.381,42				526.381,42	
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00				400.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			126.381,42				126.381,42	
T O T A L			526.381,42				526.381,42	

ALEXSANDRO DA SILVA-26772596803

ASSINATURA:

ENGº CIVIL ALEXSANDRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ENGENHARIA
CREA-SP 5070807552

WALTER CASSIO CARVALHO
FACCIROLLI:25584639850

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLI
PREFEITO MUNICIPAL



Assinado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLI - 11/03/2025 às 10:27:01
Autenticado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLI - 06/03/2025 às 14:39:44
Documento Nº: 3575057A4618366 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/3575057A4618366>



SGRICAP2025020111DM