



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Processo Digital n.º 17/2025**

<b>FASE DE EXECUÇÃO</b>	<b>CRONOGRAMA PREVISTO</b>	<b>CRONOGRAMA DO PAGAMENTO</b>
Desenvolvimento, customização e implantação da plataforma	Até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato com a Licitante	Pagamento da primeira parcela mensal do item 1 na ocasião da entrega da implantação da plataforma
Treinamento de 12 (doze) servidores indicados pelo ILP e DDP para uso e gerenciamento da plataforma, com duração máxima de até 30 (trinta) dias	Início do treinamento no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da finalização da implantação da plataforma. O prazo de duração do treinamento não deverá exceder 30 (trinta) dias.	Pagamento único do item 3 efetuado até 5 dias após a data da conclusão do treinamento
Serviço regular de manutenção, hospedagem e suporte para a plataforma	24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da finalização da implantação da plataforma	Pagamento mensal do item 1, sujeito à fiscalização da correta entrega dos serviços de manutenção, hospedagem e suporte nos termos previstos no TR
Personalização e customização adicional do layout da plataforma, podendo ser realizado em qualquer momento dentro do prazo de vigência do contrato	Aberto, podendo ser solicitado a qualquer momento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência dos serviços de hospedagem, suporte e manutenção	Pagamento único do item 2 efetuado até 5 dias após a data da entrega da customização adicional

**ILP - INSTITUTO DO LEGISLATIVO PAULISTA**

    /ASSEMBLEIASP  WWW.AL.SP.GOV.BR

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP  (11)3886-6288

Alesp  
**190**  
anos