



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nº do Processo: 229.00000624/2026-63

Interessado: Diretoria de Obras e Serviços, GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR, Supervisão de Obras do Interior

Assunto: PC 69/01621/25 - SIASG 90419 - AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LOTE 66

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

1. Informações Básicas

Número do processo: 229.00000624/2026-63

Nome do projeto: Execução de obra para ampliação de salas de aula.

2. Descrição da necessidade da Contratação

É dever do Estado prover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construções, reformas e adequações de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposição aos riscos de acidentes provocados pela degradação decorrente do uso da estrutura física dos prédios escolares.

A ampliação das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais espaço, é possível reduzir a superlotação, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado ao aprendizado, o que facilita o trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expansão permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI), aumentando o tempo de permanência dos alunos e oferecendo uma formação mais completa, com atividades acadêmicas, culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redução das desigualdades sociais, melhora o desempenho escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condições físicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a segurança, criando um ambiente mais acolhedor e propício ao aprendizado. Com mais espaços, é possível incluir tecnologias no ensino, tornando-o mais interativo.

Conforto e Segurança: Espaços escolares que priorizam a segurança e o conforto físico, contribuem para que os alunos permaneçam focados nas atividades sem distrações ou desconforto. Estruturas seguras também reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confiável para a comunidade escolar.

Motivação e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradáveis promovem o orgulho e a valorização da escola, incentivando o respeito pelo espaço e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorização do ambiente pode aumentar a motivação e a disposição dos alunos.

Saúde e Bem-Estar: Espaços escolares adequados ajudam a proteger a saúde dos alunos e funcionários. Uma infraestrutura que oferece acesso a áreas de lazer contribui significativamente para o bem-estar físico e emocional dos alunos.

Foco e Concentração: Ambientes com controle de ruído e temperatura adequada permitem que os alunos mantenham melhor atenção durante as aulas.

Sendo assim, sob a ótica do interesse público a contratação pretendida se mostra pertinente, e capaz de contribuir para melhorias significativas e impactos positivos para a Educação Paulista.

3. Área requisitante

Gerência de Obras do Interior e Diretoria de Obras e Serviços – DOS

Responsável: Affonso Coan Filho – Resp. pela Gerência de Obras do Interior – Conf. Port. 051/25

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:

- A contratação será realizada através de licitação na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço;
- O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário;
- **Emissão de ART:** A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar todas as boas práticas e técnicas necessárias.

Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os serviços mais relevantes em até 50% da quantidade orçada para os serviços de maior relevância no escopo da obra conforme tabela abaixo:

A exigência de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os serviços objeto desta contratação tenha condições de atender satisfatoriamente a cada etapa do processo. É fundamental que a empresa comprove de forma clara e indiscutível sua capacidade técnica e experiência na execução dos itens previstos na planilha.

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL					
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA					
SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE ORÇADA	50%	%	JUSTIFICATIVA
TELHA GALVALUME / ACO GALV	M2	1.787,35	893,68	6,6%	conforme art. 67, §1º, da Lei nº 1
ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B)	KG	23.019,38	11.509,69	4,8%	conforme art. 67, §1º, da Lei nº 1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL	KG	10.688,00	5.344,00	4,8%	conforme art. 67, §1º, da Lei nº 1
PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.508,25	754,13	4,8%	conforme art. 67, §1º, da Lei nº 1

FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	1.576,50	788,25	4,2%	conforme art. 67, §1º, da Lei nº 1
ESTACA HELICE	M	580,00	290,00	0,9%	A execução da estaca hélice contínua demanda o uso de porte, bem como controle rigoroso do processo executi concretagem simultânea à retirada da hélice, controle de verticalidade e posterior colocação da armadura. A execuç integridade da estaca, resultando em falhas de capacidade riscos estruturais.

- **Licenciamento e Regulamentação:** A empresa contratada deverá possuir todas as licenças e autorizações exigidas para a realização dos serviços, incluindo permissões em nível municipal, estadual e ambiental.
- **Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributárias:** A empresa deverá seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas e tributárias vigentes.
- **Experiência e Qualificações:** A empresa deve comprovar experiência na execução de serviços semelhantes, capacidade logística, e contar com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os serviços contratados.
- **Capacidade Financeira:** Será realizada uma análise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua os recursos necessários para cumprir o contrato conforme o cronograma e orçamento estipulados.
- **Seguro e Garantia:** Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possíveis danos materiais e corporais a terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislação aplicável. A empresa deve também oferecer garantias de qualidade, contra defeitos no trabalho realizado.
- **Conformidade com Normas e Regulamentos:** Todas as intervenções e serviços devem estar em conformidade com as normas técnicas, regulamentações governamentais e padrões de segurança aplicáveis.
- **Transparência e Prestação de Contas:** Serão estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatórios periódicos para acompanhar o progresso dos serviços, incluindo reuniões regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas ou atrasos.
- **Atendimento à Fiscalização, Eficiência e Cumprimento de Prazos:** A empresa contratada deve garantir total transparência e colaboração com a fiscalização, atendendo prontamente a quaisquer solicitações de informações, documentos e acesso às áreas de trabalho. Para assegurar a eficiência e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a empresa deverá adotar práticas de gestão de projetos que incluam monitoramento contínuo do cronograma, gestão de recursos e relatórios periódicos mensais de progresso. Qualquer possível atraso deve ser comunicado e justificado imediatamente, e serão aplicadas medidas corretivas para minimizar impactos e assegurar a conclusão dos serviços dentro dos prazos contratuais. O não cumprimento injustificado dos prazos pode resultar em rescisão unilateral do contrato, sanções e penalidades conforme as disposições contratuais.
- **Equipamentos e Materiais:** A empresa contratada será responsável por fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços. Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, sendo substituídos em caso de danos.
- **Padronização de Serviços:** Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificações da FDE. Os Cadernos Técnicos disponíveis em <https://produtos-tecnicos.fde.sp.gov.br/>, que são documentos normativos e orientadores que estabelecem diretrizes técnicas para a execução de serviços e obras em unidades escolares e demais instalações sob a responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Esses cadernos desempenham um papel fundamental ao padronizar métodos, critérios e especificações técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade, durabilidade e segurança das intervenções realizadas nas infraestruturas educacionais.
- **Segurança no Trabalho:** Os funcionários da empresa contratada devem seguir todas as normas de segurança, circulação e identificação no local de trabalho. A empresa é responsável por fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a legislação vigente.
- **Qualificação Profissional Contínua:** A empresa deverá manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiência relevante durante todo o período do contrato, sendo responsável por oferecer reciclagem e atualização conforme necessário.
- **Controle de Poluição:** Qualquer instalação, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve obedecer aos limites legais de emissão, respeitando as regulamentações ambientais específicas.
- **Controle de Ruídos:** Na execução dos serviços, os níveis de ruído devem seguir os limites aceitáveis de acordo com as normas da ABNT, de modo a preservar o conforto acústico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.
- **Conformidade Ambiental, Descarte Responsável e Sustentabilidade:** A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente todas as legislações ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas à preservação ambiental. Isso inclui o uso de práticas sustentáveis durante toda a execução dos serviços, desde a aquisição de materiais até o descarte final de resíduos. Todo o descarte de resíduos – como entulhos, restos de materiais de construção, substâncias químicas e outros detritos gerados pelos serviços – deverá ser realizado de maneira ambientalmente responsável, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislação.
Adicionalmente, a empresa deverá adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou recicláveis, redução do consumo de água e energia, e implementação de ações para evitar a poluição do solo, ar e recursos hídricos. Sempre que possível, a contratação de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsável.
- **Idoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupção:** A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e histórico ético por meio de documentação atualizada e transparente, que inclua a inexistência de condenações relacionadas a práticas ilícitas, como fraude e corrupção. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), adotando práticas preventivas e de combate à corrupção, como a implementação de um programa de integridade (compliance), políticas anticorrupção e mecanismos para reportar e investigar condutas ilícitas. Qualquer suspeita de comportamento antiético ou prática corrupta será passível de investigação e poderá resultar na rescisão imediata do contrato e aplicação de penalidades previstas em lei.

5 Levantamento de mercado

Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solução a contratar, observou-se que no mercado ofertante da solução, predominam quatro principais tipos de soluções, conforme seguem detalhamentos:

Solução 1: Licitação

Processo administrativo formal utilizado por órgãos públicos para contratar bens, serviços, obras ou alienações. Escolher o tipo de licitação: concorrência ou pregão, conforme o valor estimado da obra (Lei nº 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:

Planejamento: Identificação da necessidade, elaboração do projeto e estimativa de custos.

- Divulgação:** Publicação do edital para convocar interessados.
- Apresentação das Propostas:** Empresas interessadas enviam suas propostas.
- Julgamento:** Avaliação e classificação das propostas com base nos critérios do edital.
- Adjudicação:** Declaração do vencedor.
- Homologação:** Validação do processo pelo órgão responsável.
- Execução do Contrato:** Início da execução do objeto contratado.

O objetivo principal da licitação é garantir **transparência, eficiência e isonomia** no uso dos recursos públicos.

Solução 2: Ata de Registro de Preços

Por intermédio do Decreto nº 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

No caso específico da ATA de Registro de preços desta Fundação se encontra em processo licitatório, porém também não contemplando todos os serviços necessários para o objeto em questão desta contratação, por se tratar de obra com projetos para execução.

Solução 3: Dispensa de licitação

De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitação pode ser utilizada para valores inferiores a R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ou nos casos de emergências ou calamidade pública, incisos I e VIII do art. 75. Infelizmente, esse valor e situação não enquadra para atender a demanda por esta Fundação que visa atender toda a rede pública de ensino do Governo do Estado de São Paulo.

Solução 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista

O PDDE é um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham autonomia na gestão dos recursos e na tomada de decisões. Essa descentralização é uma abordagem interessante, pois permite que as escolas atendam às suas necessidades específicas de acordo com a realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de serviço técnico a ser contratado, não é possível utilizar tal solução

6 Descrição da solução como um todo

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia necessários à construção civil, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações. As descrições detalhadas das soluções estão previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

Por tanto não haverá outra contratação para a solução como um todo, sendo essa obra a necessária para cumprimento do objeto

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

EE PROFA HELENA CURY DE TACCA			
Ampliação de 05 salas de aula			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
C3	CENTIMETRO CÚBICO	75.280,00	24.089,60
KG	QUILOGRAMA	7.233,00	111.041,67
KM	QUILOMETRO	1.218,00	4.214,28
M	METRO	1.365,50	176.438,76
M2	METRO QUADRADO	8.004,39	765.732,28
M3	METRO CÚBICO	208,90	67.474,04
MV	MÓDULO DE VERBA	22,67	16.075,52
UN	UNIDADE	338,00	311.866,33
		Total Geral	1.476.932,48
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KM	QUILOMETRO	3.600,00	8.892,00
M	METRO	3.590,20	110.299,58
M2	METRO QUADRADO	9.126,27	314.511,97
M3	METRO CÚBICO	201,54	15.433,79
UN	UNIDADE	152,99	47.892,67
		Total Geral	497.030,01
EE/EMEF ISAAC VILELA DE ANDRADE/GILBERTA VILELA ROSA			
Ampliação de 03 salas de aula			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	5.199,90	126.346,79
M	METRO	993,52	62.862,06
M2	METRO QUADRADO	3.641,48	413.945,73
M3	METRO CÚBICO	126,83	25.294,63
UN	UNIDADE	188,00	119.518,93
		Total Geral	747.968,14
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	1.440,00	51.480,00
KM	QUILOMETRO	3.000,00	7.410,00
M	METRO	3.466,40	80.081,51
M2	METRO QUADRADO	5.447,96	207.906,59
M3	METRO CÚBICO	158,82	11.830,82
UN	UNIDADE	159,99	57.938,19
		Total Geral	416.647,11
EE PROF SERGIO LECA TEIXEIRA			

Ampliação de 02 salas de aula			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
C3	CENTIMETRO CÚBICO	6.480,00	2.073,60
KG	QUILOGRAMA	5.044,00	78.735,84
KM	QUILOMETRO	487,50	1.686,75
M	METRO	612,50	74.899,12
M2	METRO QUADRADO	5.127,54	483.787,54
M3	METRO CÚBICO	134,45	39.091,46
UN	UNIDADE	231,00	184.618,38
		Total Geral	864.892,69
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	482,38	7.510,63
KM	QUILOMETRO	2.000,00	4.940,00
M	METRO	3.060,40	100.365,89
M2	METRO QUADRADO	8.184,80	320.739,70
M3	METRO CÚBICO	154,19	18.935,24
		Total Geral	508.717,56
EE CEL SILVESTRE DE LIMA			
Ampliação de 02 salas de aula			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	3.287,00	82.954,13
M	METRO	389,09	61.021,03
M2	METRO QUADRADO	2.284,11	277.530,13
M3	METRO CÚBICO	76,74	16.475,68
UN	UNIDADE	124,00	87.638,33
		Total Geral	525.619,30
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	15,57	1.307,88
KM	QUILOMETRO	2,47	926,25
M	METRO	1.973,27	95.117,76
M2	METRO QUADRADO	3.858,58	103.428,08
M3	METRO CÚBICO	2.294,13	14.048,09
UN	UNIDADE	23.304,02	46.350,24
		Total Geral	261.178,30
EE NENE LOURENCO			
Ampliação de 02 salas de aula			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
C3	CENTIMETRO CÚBICO	16.880,00	5.401,60
KG	QUILOGRAMA	4.464,00	69.751,86
KM	QUILOMETRO	777,60	2.690,49
M	METRO	503,90	71.051,09
M2	METRO QUADRADO	4.012,84	383.054,62
M3	METRO CÚBICO	113,00	32.273,33
UN	UNIDADE	113,00	78.201,70
		Total Geral	642.424,69
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	990,00	35.392,50
KM	QUILOMETRO	4.600,00	11.362,00
M	METRO	2.483,20	65.728,97
M2	METRO QUADRADO	4.551,73	207.089,45
M3	METRO CÚBICO	238,82	17.324,42
UN	UNIDADE	141,99	43.495,10
		Total Geral	380.392,44
EE PROFA GENOVEVA PINHEIRO VIEIRA DE VITTA			
Ampliação de 03 salas de aula			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	5.200,10	126.353,28
M	METRO	1.543,50	76.365,96
M2	METRO QUADRADO	3.407,23	399.846,09
M3	METRO CÚBICO	126,83	25.294,63
UN	UNIDADE	170,00	109.251,96
		Total Geral	737.111,92
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	GLOSSÁRIO	QTDE ORÇADA	VALOR
KG	QUILOGRAMA	1.000,00	35.750,00
KM	QUILOMETRO	7.200,00	17.784,00
M	METRO	1.560,00	116.413,00
M2	METRO QUADRADO	1.940,77	107.125,86

M3	METRO CÚBICO	423,00	43.033,43
UN	UNIDADE	62,00	53.492,30
	Total Geral		373.598,59

EE PROFA HELENA CURY DE TACCA			
Ampliação de 05 salas de aula			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	6.135,78
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	231.123,24
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	312.385,75
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	140.158,41
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	27.844,45
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	149.687,96
07.00.000	COBERTURA	22225	59.721,21
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	56.086,91
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	42.122,29
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	22225	25.532,35
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	73.421,08
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	143.026,84
14.00.000	VIDROS	22225	17.061,21
15.00.000	PINTURA	22225	74.057,79
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	118.567,21
			1.476.932,48
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	26.412,68
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	181,29
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	35.865,10
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	2.189,17
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	230,86
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	15.331,27
07.00.000	COBERTURA	22225	10.426,03
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	22.087,54
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	64.228,62
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	53.472,51
14.00.000	VIDROS	22225	2.110,40
15.00.000	PINTURA	22225	81.910,97
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	182.583,57
			497.030,01
EE/EMEF ISAAC VILELA DE ANDRADE/GILBERTA VILELA ROSA			
Ampliação de 03 salas de aula			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	1.781,23
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	82.769,06
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	76.752,17
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	22.484,38
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	8.806,68
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	60.701,19
07.00.000	COBERTURA	22225	217.835,93
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	40.949,49
10.00.000	FORRO	22225	51.161,41
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	20.302,89
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	77.897,79
14.00.000	VIDROS	22225	5.133,15
15.00.000	PINTURA	22225	12.503,59
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	68.889,18
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	747.968,14
			913.316,58
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	27.865,20
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	181,29
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	34.669,18
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	953,47
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	16.372,02
07.00.000	COBERTURA	22225	48.457,95
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	11.651,24
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	64.025,59
15.00.000	PINTURA	22225	62.678,25
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	149.792,92
			416.647,11

EE PROF SERGIO LECA TEIXEIRA			
Ampliação de 02 salas de aula			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	3.059,25
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	91.839,00
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	198.400,80
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	82.053,55
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	59.667,45
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	84.276,71
07.00.000	COBERTURA	22225	22.148,26
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	22.800,58
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	38.705,49
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	22225	5.270,68
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	47.906,03
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	79.147,89
14.00.000	VIDROS	22225	7.548,91
15.00.000	PINTURA	22225	57.471,04
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	64.597,05
			864.892,69

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	15.269,80
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	13.783,02
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	39.074,49
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	12.023,77
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	1.031,60
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	19.962,06
07.00.000	COBERTURA	22225	8.722,43
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	19.166,24
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	52.001,20
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	9.429,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	34.263,66
14.00.000	VIDROS	22225	931,15
15.00.000	PINTURA	22225	67.969,82
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	215.088,72
			508.717,56

EE CEL SILVESTRE DE LIMA

Ampliação de 02 salas de aula

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	1.033,21
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	88.054,81
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	41.248,34
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	16.404,31
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	5.871,12
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	40.467,46
07.00.000	COBERTURA	22225	146.380,13
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	18.194,69
10.00.000	FORRO	22225	34.107,60
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	14.005,95
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	45.433,24
14.00.000	VIDROS	22225	3.422,10
15.00.000	PINTURA	22225	7.378,57
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	63.617,77
			525.619,30

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	7.434,90
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	906,48
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	2.746,95
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	11.197,21
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	13.041,68
07.00.000	COBERTURA	22225	5.241,52
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	29.664,21
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	39.198,04
15.00.000	PINTURA	22225	3.403,14
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	148.344,17
			261.178,30

EE NENE LOURENCO

Ampliação de 02 salas de aula

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	4.062,99

02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	99.489,80
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	176.929,60
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	36.699,72
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	2.895,16
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	37.716,72
07.00.000	COBERTURA	22225	29.860,59
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	9.427,93
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	20.612,96
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	22225	5.401,60
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	26.813,60
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	77.522,92
14.00.000	VIDROS	22225	3.849,86
15.00.000	PINTURA	22225	37.561,15
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	73.580,09
			642.424,69

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	35.090,48
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	181,29
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	15.368,95
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	953,47
07.00.000	COBERTURA	22225	87.996,72
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	8.036,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	55.577,02
15.00.000	PINTURA	22225	43.163,10
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	134.025,41
			380.392,44

EE PROFA GENOVEVA PINHEIRO VIEIRA DE VITTA

Ampliação de 03 salas de aula

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	1.567,28
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	82.769,06
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	66.128,84
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	22.484,38
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	8.806,68
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	60.701,19
07.00.000	COBERTURA	22225	211.818,36
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	53.454,64
10.00.000	FORRO	22225	51.161,41
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	22225	20.302,89
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	22225	71.449,36
14.00.000	VIDROS	22225	5.133,15
15.00.000	PINTURA	22225	11.090,39
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	70.244,29
			737.111,92

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Código Catser	VALOR TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	22225	42.639,72
02.00.000	INFRAESTRUTURA	22225	906,48
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	22225	20.621,95
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22225	9.404,42
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	22225	16.372,02
07.00.000	COBERTURA	22225	30.232,54
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	22225	26.806,77
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22225	72.022,92
15.00.000	PINTURA	22225	17.383,96
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	22225	137.207,81
			373.598,59

8. Justificativa para parcelamento ou não da solução

Considerando a complexidade e integração necessárias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na qualidade e eficiência do projeto, o não parcelamento da licitação é uma medida que visa garantir a coordenação eficaz de todas as etapas do empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a execução, aumentando a complexidade de gerenciamento, potencializando riscos de atrasos, inconsistências técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficácia global do projeto. Em que pese a favor da administração pública, a escolha das unidades de ensino foi feita levando em consideração os grupos de escolas de mesma diretoria de ensino ou de regiões próximas, mesmo que em municípios diferentes, tendo o objetivo de se manter a fiscalização e supervisão sob a mesma gestão, tornando a comunicação entre unidade escolar e FDE mais simples e direta, trazendo eficiência no acompanhamento das obras.

9 Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada será responsável por fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários para a execução dos serviços.

10 Alinhamento entre contratação e o planejamento

A FDE possui seu Plano de Contratações Anual – PCA para a execução em 2026, sendo assim esta contratação está vinculada ao DFD 063/25 – Ampliações/Licitações UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado nos valores previstos nos recursos orçamentários, de acordo com a Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo, razão pela qual, oportunamente será efetivada a respectiva reserva orçamentária.

11 Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Estado.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

12 Providências a serem adotadas

A DOS indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

- a) Gestor do Contrato;
- b) Fiscal do Contrato;
- c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.

Providência que será necessária pela Administração para iniciar a execução do objeto:

Definir local de canteiro de obra;

Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- a) elaboração de minuta do edital;
- b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
- c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);
- d) elaboração de minuta do contrato;
- e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- g) publicação e divulgação do edital e anexos;
- h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
- i) realização do certame, com suas respectivas etapas;
- j) realização de empenho; e assinatura e publicação do contrato.

13 Possíveis impactos ambientais

Por se tratar de serviços especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervenções serão executadas com técnicas e procedimentos padronizados que minimizam a geração de resíduos e o consumo de recursos naturais. Mesmo com esse baixo impacto, a empresa contratada deverá cumprir rigorosamente todas as legislações ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas à preservação ambiental. Isso inclui o uso de práticas sustentáveis durante toda a execução dos serviços, desde a aquisição de materiais até o descarte final de resíduos. Todo o descarte de resíduos – como entulhos, restos de materiais de construção, substâncias químicas e outros detritos gerados pelos serviços – deverá ser realizado de maneira ambientalmente responsável, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislação. Adicionalmente, a empresa deverá adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou recicláveis, redução do consumo de água e energia, e implementação de ações para evitar a poluição do solo, ar e recursos hídricos. Sempre que possível, a contratação de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsável.

14 Declaração de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional e de padrão amplamente utilizado pela FDE em suas construções, avalia-se que esta obra é plenamente viável do ponto de vista técnico, com os estudos, análises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequação da obra pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, atendido o interesse público e a perspectiva legislação.

Há equipe técnica, nos diversos setores da Administração, para dar encaminhamento às atividades de contratação e execução, com os adequados procedimentos de gestão contratual e fiscalização técnica do objeto.

Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

15 Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Afonso Coan Filho

Resp. pela Gerência de Obras do Interior

Conf. Port. 051/25



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Coan Filho**, Gerente de Obras, em 23/01/2026, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0095280513** e o código CRC **94617093**.