

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

309/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de transdutor para cardiotocógrafo

Responsável pela Edição

FRANCIS SAMPAIO REBOUCAS

Data de Criação

14/03/2025 15:43

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equipamento inoperante	Caso as peças, objeto desta aquisição, não sejam adquiridas, o equipamento corre o risco de ficar inoperante, incapacitando a equipe de diagnósticos críticos em gestantes graves.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Diagnóstico de gestantes críticas prejudicado					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a tramitação do Processo, do início ao fim, dando suporte as equipes de contratações. Responsável: RUDSON DE LIMA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Não há ações de contingência Responsável: MARCELO ANTONINI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCELO ANTONINI

Diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia