

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	TARSILA BAPTISTA PONCE	14/02/2025 16:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de ferramenta antiplágio especializada na detecção de similaridade com conteúdos acadêmicos e científicos, doravante designada FERRAMENTA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão processual para contratação do serviço.	para dificuldade nos trâmites de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Ausência da prestação de serviços no tempo esperado causando prejuízo na qualidade da editoração dos manuscritos.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a tramitação do processo e entrar em contato com as áreas envolvidas. Responsáveis: TARSILA BAPTISTA PONCE, JULIO CESAR LOPARDO ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar providências para continuidade do fluxo editorial da RBSO. Responsáveis: TARSILA BAPTISTA PONCE, JULIO CESAR LOPARDO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proponente vencedor não apresenta todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas.	Impedimento na documentação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

habilitação e qualificação técnica exigidas.	
Impactos	
1	Postergação da contratação/prestação do serviço e, consequentemente, prejuízo para qualidade da editoração.
Ações Preventivas	
P-01	Aperfeiçoar no TR as especificações, condições de habilitação e qualificação técnica exigidas. Responsáveis: TARSILA BAPTISTA PONCE, JULIO CESAR LOPARDO ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Modificações no Termo de Referência. Responsáveis: TARSILA BAPTISTA PONCE, JULIO CESAR LOPARDO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não disponibilização do objeto	Ferramenta não disponibilizada no sistema.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos		
P-01	Ações Preventivas	
	Consultar histórico de contratações similares já realizadas em outras instituições para evitar a interrupção do fluxo editorial da RBSO.	
C-01	Ações de Contingência	
	Buscar soluções legais para continuidade do fluxo editorial da RBSO.	
		Responsáveis: TARSILA BAPTISTA PONCE, JULIO CESAR LOPARDO ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TARSILA BAPTISTA PONCE

Membro da comissão de contratação

JULIO CESAR LOPARDO ALVES

Membro da comissão de contratação