

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2024	PRISCILA CRISTINA PAIERO	17/10/2024 13:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação para a aplicação da prova PISA para Escolas - 2024		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Participação inferior a 80%	Engajamento dos estudantes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Geração dos resultados					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamento dos estudantes, orientações às escolas			Responsável: PRISCILA CRISTINA PAIERO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não supere 80% de participação e/ou não atinja o mínimo de 42 estudantes por escola, a contratada deverá reaplicar a prova (a ser previsto em TR)			Responsável: PRISCILA CRISTINA PAIERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas nos equipamentos eletrônicos da Unidade de Ensino	Número de computadores em condições de uso inferior ao número mínimo necessário para aplicação da prova.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Geração dos resultados					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar as escolas a verificarem os requisitos básicos das máquinas para aplicação da prova, bem como visita prévia pela equipe da Cesgranrio para análise dos laboratórios.			Responsável: PRISCILA CRISTINA PAIERO		
Ações de Contingência						
C-01	Na ocorrência do problema, comprometendo a aplicação, a contratada deverá reaplicar a prova (a ser previsto em TR)			Responsável: PRISCILA CRISTINA PAIERO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA CRISTINA PAIERO
Coordenadora de Projetos

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALMERIO MELQUIADES DE ARAUJO

Coordenador do Ensino Médio e Técnico - CETEC