

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: Construção da cozinha e refeitório na Etec de Mauá.

LOCAL: 128 - Etec de Mauá - MAUÁ / SP

ETAPA	DESCRIÇÃO	1ª Etapa		2º Etapa		3º Etapa		4º Etapa		Prazo: 120 dias	VALOR SERVIÇO
		0	30	60		90		120			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS										
2	INFRAESTRUTURA										
3	SUPERESTRUTURA										
4	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS										
5	COBERTURA										
6	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE										
7	FORRO										
8	REVESTIMENTOS DE PISOS										
9	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS										
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS										
11	VIDROS										
12	IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE										
13	PINTURA										
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
VALOR											
VALOR ACUMULADO											

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO GLOBAL

OBJETO: Construção da cozinha e refeitório na Etec de Mauá.

LOCAL: 128 - Etec de Mauá - MAUÁ / SP

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Construção da cozinha e refeitório na Etec de Mauá.

LOCAL: 128 - Etec de Mauá - MAUÁ / SP

		1ª Etapa		2º Etapa		3º Etapa		4º Etapa		Prazo: 120 dias	VALOR SERVIÇO
		0	30	60		90		120			
ETAPA	DESCRIÇÃO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
2	INFRAESTRUTURA										
VALOR											
VALOR ACUMULADO											