



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 203014/2024

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 3 - alta


Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 4 - severo

Soluções: Outro(s) - O atraso impacta todo o evento uma vez que este ocorre pontualmente, em data pré-estabelecida, como evento anual.

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código YWIV-4TPA-U27Z-B5VC no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/YWIV-4TPA-U27Z-B5VC>

José Fernando Peixoto de Azevedo

Nº USP: 827854

Data: 11/07/2024 22:48