

Obra:	Casa de Raíssa Amélia - Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 22° 05' 40.0" S e Longitude 47° 52' 27.0" W	
Unidade:	FUNDAÇÃO DE APÓIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	%	PRAZO MENSAL					TOTAL
				1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5º MÊS	
1	Retirada com reaproveitamento - RC	R\$ 2,417.30	22.56%	50.00%				50.00%	100.00%
				1,208.65	-	-	-	1,208.65	2,417.30
2	Transporte e Armazenagem		0.00%						0.00%
				-	-	-	-	-	0.00
3	Reforma e Confeção de Móveis Novos		0.00%						0.00%
					-	-	-	-	0.00
4	Transporte, Reinstalação e Instalação	R\$ 8,299.01	77.44%					100.00%	100.00%
					-	-	-	8,299.01	8,299.01
	VALOR TOTAL	R\$ 10,716.31	100.00%	R\$ 1,209.15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,509.16	
	VALOR ACUMULADO	R\$		1,209.15	1,209.15	1,209.15	1,209.15	10,718.31	

Ribeirão Preto, 25 de Setembro de 2025.

Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0