

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	LUCIANO LOPES FELIPPE	18/06/2026 11:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de tubos, conexões e mangueiras destinados à manutenção, adequação e ampliação das redes de distribuição e geração de gases do IFSC.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 12:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANO LOPES FELIPPE

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor	Possíveis problemas de logística, transporte, disponibilidade de estoque ou produção por parte do fornecedor, que possam comprometer o prazo de entrega dos materiais contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução das atividades que dependem dos materiais contratados, podendo causar descontinuidade dos serviços, comprometimento dos prazos institucionais e aumento dos custos operacionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento antecipado da aquisição, definição de prazo de entrega adequado e <b>Responsável:</b> LUCIANO LOPES FELIPPE acompanhamento do fornecimento pelo fiscal do contrato.					
<b>Ações de Contingência</b>						

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO LOPES FELIPPE

Demandante - Técnico Laboratório



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 12:25:59.