

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Baixa qualidade de material/serviço

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa

Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Acionar a garantia; Prever cláusulas contratuais de penalidade; Realizar pré-qualificação de materiais/serviços e fornecedores

Risco: Falta de insumos

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 4 - severo

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 4 - severo

Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade; Assertividade na especificação do objeto

Risco: Falta de potenciais fornecedores

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada


Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Consulta aos fornecedores na linha de fornecimento do objeto pretendido

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código AT6L-3NXA-9XGD-VK6A no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/AT6L-3NXA-9XGD-VK6A>

Marco Antonio de Oliveira

Nº USP: 2666021

Data: 02/04/2026 08:06

Leticia Pires de Oliveira

Nº USP: 3392661

Data: 02/04/2026 11:11

Regina Sonia da Silva Santiago

Nº USP: 3390756

Data: 02/04/2026 11:07