

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 3 - alta

Impacto estimado: 1 - baixo

Possibilidade de mitigação: 2 - alta

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Não solicitar prazos exíguos

Risco: Falta de potenciais fornecedores

Probabilidade de ocorrência: 3 - alta

Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Consulta aos fornecedores na linha de fornecimento do objeto pretendido

Risco: Crises sociais, políticas e econômicas

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa


Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 2 - alta

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Revisar os contratos para solução de continuidade

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código DTXN-QKPL-Y44V-AI2U no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/DTXN-QKPL-Y44V-AI2U>

Luanah Maria dos Santos

Nº USP: 5165751

Data: 09/12/2024 11:26

Marcelo Belentani de Bianchi

Nº USP: 2249112

Data: 09/12/2024 12:28