

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 3 - alta

Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 4 - severo

Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade; Não solicitar prazos exíguos

Risco: Falta de potenciais fornecedores

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada


Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Solicitar materiais/serviços amplamente disponíveis no mercado; Consulta aos fornecedores na linha de fornecimento do objeto pretendido

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código STCA-IK3N-MWCY-5BTP no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/STCA-IK3N-MWCY-5BTP>

Daniella Vilela Lima

Nº USP: 6276090

Data: 14/09/2026 14:42