

Obra:	TROCA DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COM REMANEJAMENTO DE PONTOS - CLÍNICA 3 - EDIFÍCIO FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO (FORP-USP)	
		29,80%
		19/02/2026
		01

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	%	PRAZO MENSAL	TOTAL
				1ª MÊS	
1	EQUIPE DE OBRA	R\$ 25.863,20	19,01%	100,00%	100,00%
				25.863,20	25.863,20
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.413,48	2,51%	100,00%	100,00%
				3.413,48	3.413,48
3	REVESTIMENTO	R\$ 3.261,15	2,40%	100,00%	100,00%
				3.261,15	3.261,15
4	TROCA DE CADEIRAS DE DENTISTA	R\$ 95.500,22	70,21%	100,00%	100,00%
				95.500,22	95.500,22
5	ITENS FINAIS	R\$ 7.989,40	5,87%	100,00%	100,00%
				7.989,40	7.989,40

	PREÇO GERAL	R\$ 136.027,45	100,00%		
	PREÇO MENSAL		R\$	136.027,45	136.027,45
			%	100,00%	100,00%
			PREÇO MENSAL ACUMULADO	R\$	136.027,45
	%		100,00%		