

DEMANDA DE COMPRA N° 73718/2026

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 4 - severo

Possibilidade de mitigação: 2 - alta

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Definir cronograma de execução; Outro(s) - Marcar com antecedência junto ao fornecedor horário e locais do itinerário do transporte.

Risco: Empresa vencedora não manter a proposta ou desistir do contrato

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa


Impacto estimado: 4 - severo

Possibilidade de mitigação: 2 - alta

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Outro(s) - Confirmar os detalhes do TR com o fornecedor sobre as particularidades do transporte dos instrumentos

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código JX98-A1HI-GCEJ-RFD8 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/JX98-A1HI-GCEJ-RFD8>

Eduardo Alves Macedo Gomes

Nº USP: 427566

Data: 04/03/2026 16:32