



ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Rua Coronel Fontenele de Castro, 44, - Bairro Estação Experimental, Rio Branco/AC, CEP 69.918-188
- <http://iapen.ac.gov.br/>

MAPA DE RISCO SEI Nº 1/2026/IAPEN - DEBP

MAPA DE RISCO	
Fase da Análise	
(x) Planejamento da contratação	
() Gestão do Contrato	
Objeto da Contratação	
Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de tendas e climatizadores), considerando os eventos ENCCEJA PPL e ENEM PPL.	
RISCO 1	
Descrição do risco:	Atraso na montagem das tendas e climatizadores
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Estabelecer cronograma com margem de segurança; cláusula contratual de penalidade por atraso;
Responsável pela adoção das ações preventivas:	Requerente e seus analistas técnicos responsáveis pela abertura do processo;
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Penalizar a empresa em caso de atraso;
RISCO 2	
Descrição do risco:	Equipamentos com defeito ou fora das especificações técnica;
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Vistoria prévia; exigência de laudo técnico e substituição imediata em contrato;
Responsável pela adoção das ações preventivas:	Requerente e seus analistas técnicos responsáveis pela abertura do processo;
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Realizar vistoria e solicitar a substituição imediata se necessário;
RISCO 3	
Descrição do risco:	Dificuldade de acesso às unidades prisionais;
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Planejamento logístico com antecedência; contato com direção das unidades;
Responsável pela adoção das ações preventivas:	Requerente e seus analistas técnicos responsáveis pela abertura do processo;

Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Entrar em contato com a Direção da Unidade para minimizar os problemas;
RISCO 4	
Descrição do risco:	Chuvas ou ventos fortes que comprometam a estrutura das tendas;
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (x) Alta
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Escolha de tendas com resistência a intempéries; plano de contingência com reforço estrutural;
Responsável pela adoção das ações preventivas:	Requerente e seus analistas técnicos responsáveis pela abertura do processo;
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Vistoria prévia das tendas após a instalação;
RISCO 5	
Descrição do risco:	Risco de acidentes durante montagem ou uso dos equipamentos;
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Treinamento da equipe; uso de EPIs; exigência de ART e seguro de responsabilidade civil
Responsável pela adoção das ações preventivas:	Requerente e seus analistas técnicos responsáveis pela abertura do processo;
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Supervisionar o trabalho e cobrar o uso de EPIs;



Documento assinado eletronicamente por **MARGARETE DA FROTA SANTOS, Chefe de Divisão**, em 05/08/2026, às 09:31, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0021826954** e o código CRC **3CECA203**.