



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACAULÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

OBRA: AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇO/NOVA MAMORÉ

Município = CACAULÂNDIA - RO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	VALOR	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	OBRA DE ARTE CORRENTE	31.040,40	31.040,40	31.040,40	31.040,40	31.040,40	155.202,00	100%
		20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	TOTAL EM R\$	31.040,40	31.040,40	31.040,40	31.040,40	31.040,40	155.202,00	100%
	TOTAL ACUMULADO EM R\$	31.040,40	62.080,80	93.121,20	124.161,60	155.202,00		
	TOTAL (%)	20%	20%	20%	20%	20%		
	TOTAL ACUMULADO	20%	40%	60%	80%	100%		





Município de Cacaulândia

63.762.058/0001-92
Rua: João Boava, 2119 - Setor 01
www.cacaulandia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Documentos	6-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	20/08/2024
ID: 243689	Processo	Documento
CRC: 5E1860B9		
Processo: 1-337/2024		
Usuário: JANETE ROSSETTI MENEZES		
Criação: 20/08/2024 11:35:41	Finalização: 20/08/2024 11:35:41	
MD5: DCB7C6DA5705E6615CAD2CD5E3BD701D		
SHA256: 8471DF6236C820AFD22097D0A2C61C9406183A3D968C33E6C027614053A2F1C8		
Súmula/Objeto:		
6-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (2)		
INTERESSADOS		
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS		20/08/2024 11:35:41
ASSUNTOS		
Aquisição e instalação de Tubos PEAD Corrugados – Convênio nº 380/2024/PGE		20/08/2024 11:35:41

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cacaulandia.ro.gov.br informando o ID 243689 e o CRC 5E1860B9.