



ESTADO DE RONDÔNIA
MINISTRO ANDREAZZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO

0

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PEAD
LOCAL: MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA
FONTE: PREÇOS REFERENCIAIS CONSULTA DE PREÇO

**CRONOGRAMA - FÍSICO
FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	DIAS			PREÇO TOTAL	PERC. (%)
			30	60	90		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2.323,41	2.323,41			2.323,41	0,79
1.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	1.767,38	530,22	706,95	530,22	1.767,38	0,60
1.3	berço(Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento)	2.309,49	692,85	923,80	692,85	2.309,49	0,78
1.4	Reaterro e compactação com soquete vibratório	978,33	293,50	391,33	293,50	978,33	0,33
1.5	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	96.276,11	28.882,83	38.510,44	28.882,83	96.276,11	32,55
1.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE	6.174,12	1.852,24	2.469,65	1.852,24	6.174,12	2,09
1.7	Tubo corrugado pead (polietileno expansível de alta densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno: 900mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada e anel de vedação sistema ponta bolsa.	185.939,94	55.781,98	74.375,97	55.781,98	185.939,94	62,87
VALOR TOTAL		295.768,78	90.357,02	117.378,15	88.033,61	295.768,78	100,00
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)			90.357,02	207.735,17	295.768,78		
PERCENTUAL (%)			30,55%	39,69%	29,76%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			30,55%	70,24%	100,00%		

Evanildo
Evanildo Bezerra de Queiroz
Coordenador de Obras e
Fiscalização de Engenharia
Decreto Nº 3.503/PMMA/2016