



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
LEI DE CRIAÇÃO Nº 372 DE 13/02/1992

Visto

Responsável Técnico

OBRA: PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192
END.: RUA BAHIA ESQ. RUA JOÃO FRANCISCO MARQUES S/N
LOCAL: MINISTRO ANDREAZZA/ RO

TABELA SINAPI SET/2025 C/ DESON.
BDI ADOTADO 26,40 %

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO				TOTAL	%
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				13.395,42	3,8%
		13.395,42					
2.0	ALVENARIA	60%	40%			32.354,95	9,1%
		19.412,97	12.941,98				
3.0	COBERTURA		50%	50%		30.453,34	8,6%
			15.226,67	15.226,67			
4.0	PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS			50%	50%	13.113,99	3,7%
				6.557,00	6.557,00		
5.0	REVESTIMENTO DE PISO			60%	40%	23.670,16	6,7%
				14202,10	9.468,06		
6.0	REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS EM PAREDES		50%	50%		35.773,83	10,1%
			17.886,92	17.886,92			
7.0	PINTURA DE PAREDES E PAINÉIS			40%	60%	14.959,76	4,2%
				5.983,90	8.975,86		
8.0	MOVIMENTO DE TERRA			50%	50%	1.426,81	0,4%
				713,41	713,41		
9.0	INFRA ESTRUTURA		20%	30%	50%	42.902,93	12,1%
			8.580,59	12.870,88	21.451,47		
10.0	SUPER ESTRUTURA	10%	20%	50%	20%	112.567,97	31,6%
		11.256,80	22.513,59	56.283,99	22.513,59		
11.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	50%	50%			2.913,18	0,8%
		1.456,59	1.456,59				
12.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL			50%	50%	4.408,31	1,2%
				2.204,16	2.204,16		
13.0	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS			50%	50%	10.670,41	3,0%
				5.335,21	5.335,21		
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50%	50%	12.736,61	3,6%
				6.368,31	6.368,31		
15.0	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO				100%	1.267,86	0,4%
					1267,86		
16.0	DIVERSOS			50%	50%	3.152,08	0,9%
				1.576,04	1.576,04		
	VALOR TOTAL					355.767,61	100%
	Percentual parcial	13%	22%	41%	24%		
	Valor parcial	45.521,78	78.606,34	145.208,55	86.430,94		
	Valor parcial do BDI	12.017,75	20.752,07	38.335,06	22.817,77		
	Percentual acumulado	13%	35%	76%	100%		
	Valor acumulado	45.521,78	124.128,11	269.336,67	355.767,61		
	Valor acumulado com BDI	57.539,53	156.897,93	340.441,55	449.690,26		