

Visto

Bruna Gomes Naujalis
ENG. CIVIL
CREA: 20655D/RO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

CRONOGRANA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Calçamento de Vias Urbanas com Acessibilidade e Sinalização
Município: Ministro Andreazza/RO
Localização: Ruas diversas

REFERÊNCIA:
SICRO 07/2024
SINAPI 10/2024

BDI 26,85

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇOS (R\$)	DIAS	
			30	60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.489,18	100,00%	0,00%
			R\$ 3.489,18	R\$ -
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.881,34	50,00%	50,00%
			R\$ 7.940,67	R\$ 7.940,67
3.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 11.206,42	50,00%	50,00%
			5.603,21	5.603,21
4.0	CALÇAMENTO	R\$ 161.030,98	50,00%	50,00%
			80.515,49	80.515,49
5.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 93.450,60	50,00%	50,00%
			46.725,30	46.725,30
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.998,18	50,00%	50,00%
			1.499,09	1.499,09
VALOR TOTAL		288.056,70		
		Percentual Parcial	50,61%	49,39%
		Valor Parcial	R\$ 145.772,94	R\$ 142.283,76
		Percentual Acumulado	50,61%	100,00%
		Valor Acumulado	R\$ 145.772,94	R\$ 288.056,70