



## PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: REFORMA TELHADO UBS

LOCAL: Unidade Básica de Saúde Dr. José Francisco de Almeida Mileo – UBS Central, localizada no município de Potim – SP

DATA DE ELABORAÇÃO: 27/04/2026

MÊS	MÊS 01		MÊS 02		BDI	24,87%
	MÊS 03		MÊS 04		TOTAL R\$	
SERVIÇO	1	30	60	90		
	63,04%		18,48%		100,00%	
Serviços preliminares	R\$	9.429,07	R\$	2.764,01	R\$	14.957,09
	100,00%				100,00%	
Retirada e remoção	R\$	14.437,61	0	0	R\$	14.437,61
	50,00%		50,00%		100,00%	
Elétrica	R\$	3.282,83	R\$	3.282,83	0	6.565,66
	100,00%				100,00%	
Telhamento	0	R\$	108.003,69	0	R\$	108.003,69
	50,00%		50,00%		100,00%	
Águas pluviais	0	R\$	16.942,78	R\$	16.942,78	33.885,57
			100,00%		100,00%	
Demolição, concreto e massa de regularização	0	0	R\$	929,16	R\$	929,16
			100,00%		100,00%	
Limpeza	0	0	R\$	18.413,96	R\$	18.413,96
	13,77%		66,43%		100,00%	
TOTAL	R\$	27.149,51	R\$	130.993,31	R\$	197.192,74

POTIM 27 DE ABRIL DE 2026

JOSE LUIZ DE SOUZA

FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
DE SOUZA FERNANDES:11559148640  
Dados: 2026.05.05 10:06:54 -03'00'

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CREA/SP: 5070242882