



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA

CNPJ 66.229.717/001-18

Praça João Ribeiro, 62 - Centro - Telefone (033) 3323-1200

35338-000 - UBAPORANGA - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA -MG

#DESPEJAR!		#DESPEJAR!			
Etapa	DESCRIÇÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%			
		R\$ 14.109,09			R\$ 14.109,09
2	TERRAPLANAGEM	100,00%			
		R\$ 171.462,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.462,82
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	20,00%	80,00%		
		R\$ 54.660,21	R\$ 218.640,83	R\$ -	R\$ 273.301,04
4	DRENAGEM		100,00%		
		R\$ -	R\$ 36.911,72	R\$ -	R\$ 36.911,72
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		100%		
		R\$ -	R\$ 15.833,98	R\$ -	R\$ 15.833,98

Total do Orçamento=	R\$ 511.618,65			
Total Simples (R\$)=	R\$ 240.232,12	R\$ 271.386,53	R\$ -	
Total Acumulado(R\$)=	R\$ 240.232,12	R\$ 511.618,65	R\$ 511.618,65	
Porcentagem simples =	46,96%	53,04%	0,00%	
Porcentagem acumulada =	46,96%	100,00%	100,00%	

Fransuarley de Oliveira Barros

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº:178.744/D