



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA

OBRA: ESPAÇO RECREATIVO DE LAZER
LOCAL: CENTRO - ITAPIRAPUÃ PAULISTA SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	%	Mês 1 \$	%	Mês 2 \$	%	Mês 3 \$	%	Mês 4 \$
	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PREPARO DE BASE	R\$ 1.157,66	100,00%	100,00%	R\$ 1.157,66						
	PLAYGROUND E LAZER										
2	LAZER	R\$ 2.790,69	100,00%					50,00%	R\$ 1.395,34	50,00%	R\$ 1.395,34
3	DECK MADEIRA	R\$ 104.747,77	100,00%	20,00%	R\$ 20.949,55	50,00%	R\$ 52.373,89	30,00%	R\$ 31.424,33		
4	PERGOLADO DE MADEIRA	R\$ 8.165,39	100,00%					50,00%	R\$ 4.082,69	50,00%	R\$ 4.082,69
5	PLAYGROUND	R\$ 8.837,35	100,00%							100,00%	R\$ 8.837,35
6	GUARDA CORPO EM MADEIRA	R\$ 2.353,90	100,00%			100,00%	R\$ 2.353,90				
	URBANISMO										
7	PISOS	R\$ 26.132,13	100,00%	20,00%	R\$ 5.226,43	80,00%	R\$ 20.905,70				
8	PLANTIO VEGETAÇÃO	R\$ 9.402,72	100,00%					100,00%	R\$ 9.402,72		
	PONTO DE ONIBIS										
9	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.366,34	100,00%							100,00%	R\$ 5.366,34
	ELETRICA GERAL										
10	ILUMINAÇÃO PUBLICA	R\$ 25.890,30	100,00%							100,00%	R\$ 25.890,30
	DESEMBOLSO	R\$ 194.844,24		14,03%	R\$ 27.333,64	38,82%	R\$ 75.633,48	23,77%	R\$ 46.305,09	23,39%	R\$ 45.572,02

07 de março de 2026

Responsável técnico Projetos
Deiciane J.A. Cunha
Engenheira civil -CREA 5070199014

PREFEITURA DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
Responsável técnico Fiscalização
Thais Ramos Andrade - Engenheira Civil
CREA/SP 5070339036