



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA

CNPJ 67.360.438/0001-51

Avenida Uriel de Oliveira César, nº 47

Cronograma físico de execução das obras concomitantes com a execução das habitações de interesse social - HIS

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
1	Execução da Terraplenagem para construção das habitações (*)													
2	Construção de habitação de interesse social - Padrão Popular													
3	Rede de abastecimento de água e ligações domiciliares (*)													
4	Rede de esgoto sanitário e ligações domiciliares (*)													
5	Drenagem													
6	Rede de energia elétrica, ligações domiciliares e Iluminação pública (*)													
7	Pavimentação (cascalhamento) do passeio público, calçadas (guias e sarjetas) (*)													

\* Obras executadas com outras fontes de recursos, não incluídas no Termo de Compromisso 41281/2025 - Produção de Unidades Habitacionais.

Itapirapuã Paulista, 05 de janeiro de 2026.

Thais Ramos Andrade  
Engenheira civil  
CREA SP 5070339036