



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO													
SERVIÇOS	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	MÊS 11 330	MÊS 12 360	TOTAL
TOPOGRAFIA	8,00%	8,00%	2,00%	2,00%	2,00%	10,00%	10,00%	14,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	R\$ 1.625.809,21
	R\$ 130.064,74	R\$ 130.064,74	R\$ 32.516,18	R\$ 32.516,18	R\$ 32.516,18	R\$ 162.580,92	R\$ 162.580,92	R\$ 227.613,29	R\$ 162.580,92	R\$ 162.580,92	R\$ 195.097,11	R\$ 195.097,11	
TOTAL	R\$ 130.064,74	R\$ 130.064,74	R\$ 32.516,18	R\$ 32.516,18	R\$ 32.516,18	R\$ 162.580,92	R\$ 162.580,92	R\$ 227.613,29	R\$ 162.580,92	R\$ 162.580,92	R\$ 195.097,11	R\$ 195.097,11	R\$ 1.625.809,21