



PREF. DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

3 meses

PROJETOS DE ADEQUAÇÃO ACUSTICA

Onerada

LOCAL: EM CAMINHOS DO BEM

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS				VALOR R\$
		1 30	2 60	3 90	
1	LEVANTAMENTO CADASTRAL	50,00% 18.980,52	50,00% 18.980,51		100,00% 37.961,03
2	PROJETO DE ACUSTICA		50,00% 4.817,89	50,00% 4.817,89	100,00% 9.635,78
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		18.980,52	23.798,40	4.817,89	47.596,81

37961,03

9635,78

47596,81

0,01

47596,81