



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
Rua 12 de Outubro, nº. 543 - Centro
CEP 14920-000 - Fone: 16-3387-1647 - Departamento de Engenharia
E-mail: engenharia@novaeuropa.sp.gov.br
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - CENTRO DE LAZER DO
TRABALHADOR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	NOVA EUROPA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

Item	Discriminação	Valor	Peso	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.693,93	6,20%	9.731,47	9.731,47		9.731,47		9.731,47	962,45	10.693,93
2	DRENAGEM	R\$ 13.556,85	7,86%	13.556,85	13.556,85		13.556,85		13.556,85		13.556,85
3	CAMADA DE AREIA	R\$ 40.551,54	23,50%	4.055,15	4.055,15	12.165,46	16.220,62		16.220,62	24.330,93	40.551,54
4	MURETA COM ALAMBRADO	R\$ 59.000,30	34,20%	11.800,06	11.800,06	29.500,15	41.300,21	17.700,09	59.000,30		59.000,30
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.624,28	2,68%							4.624,28	4.624,28
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 44.100,69	25,56%					26.460,42	26.460,42	17.640,28	44.100,69
	Total (%):		100,00%	22,69%	22,69%	24,15%	46,84%	25,60%	72,43%	27,57%	100,00%
	Total (R\$):	172.527,60		39.143,54	39.143,54	41.665,62	80.809,15	44.160,51	124.969,66	47.557,94	172.527,60

VICENTE JOSÉ DA SILVA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600844109