

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO														DATA BASE
PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA												fev/26
PROJETO:		RECAPEAMENTO ASFALTICO												SINAPI COM DESONERAÇÃO
LOCAL:		Avenida Vicente José Parise, Jardim Dr. José Carlos Sobral (Trecho situado entre Av. Julia Davidoff Ferreira de Camargo, Jardim Pagliuso e Avenida Pedro Ordine, Vila Romana). Coordenadas Geográficas:- Latitude: 21°39'80"S e Longitude: 48°49'85"W no Município de Taquaritinga/SP.												CDHU 200
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:		BRUNA CRISTINA BORELLI						CREA/SP	5070433683	DATA:	20/8/2025			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A Realizar - Meses a partir da ordem de serviço											Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
00.00.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.580,31 100,00%												3.580,31
00.00.002	RECAPEAMENTO ASFALTICO - TIPO C.B.U.Q	175.898,33 100,00%												175.898,33
00.00.003	SINALIZAÇÕES VIÁRIA	239,59 100,00%												239,59
TOTAL POR ETAPA		179.718,23												179.718,23
ACUMULADO		179.718,23												0,00
% POR ETAPA		100,00%												100,00%
% ACUMULADA														
Responsável Profissional		Prefeitura Municipal de Taquaritinga						Agente Técnico:						
Nome:	BRUNA CRISTINA BORELLI		Nome:		DR. FULVIO ZUPPANI				Nome do Técnico:					
ENGª CIVIL - CREA/SP 5070433683		Art nº 2620260477999		RG:		4.639.473-4 - SSP/SP				Reg. Profissional:				
				CPF:		746.848.338-87								
Assinatura:		Assinatura						Assinatura						