

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	JULIANO CAMARGO DE BRITO	02/05/2024 12:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Publicação do artigo PROPOSTA DE AUDITORIA DE CONTRATOS PÚBLICOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ-PR revista Contemporânea		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Possível atraso na publicação do artigo	erros na diagramação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	atraso no processo de publicação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os itens do EDITAL DIRPPG-CM Nº 02/2024 - PROGRAMA DE APOIO À PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERIÓDICOS QUALIFICADOS (PAPEQ-CM 2024), Estudo Técnico Preliminar e outros documentos inerentes ao processo.			Responsável: GENILSON VALOTTO PATUZZO		
Ações de Contingência						
C-01	Amparo legal para responder os possíveis questionamentos.			Responsável: GENILSON VALOTTO PATUZZO		

Responsável: GENILSON VALOTTO PATUZZO

Responsável: GENILSON VALOTTO PATUZZO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GENILSON VALOTTO PATUZZO
Requisitante