

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	JULIANO CAMARGO DE BRITO	02/05/2024 14:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Possíveis riscos da contratação de publicação dos artigos "Dimensionamento otimizado de vigas T de concreto armado: estudo comparativo entre as versão		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	possível atraso na publicação do artigo	erros na diagramação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	atraso no processo de publicação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos necessários para a instrução do processo, Estudo Técnico Preliminar e outros documentos.			Responsáveis:	LEANDRO WAIDEMAM, NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING	
Ações de Contingência						
C-01	Amparo legal para responder os possíveis questionamentos.			Responsáveis:	LEANDRO WAIDEMAM, NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING
Fiscal do Contrato

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LEANDRO WAIDEMAM
Fiscal do Contrato

