



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTADIO MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTADIO MUNICIPAL SEBASTIÃO ROBERTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	324.433,11	% Período:	7,04%	57,55%	35,41%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.632,96	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	319.800,15	% Período:	5,69%	58,39%	35,92%									
Total: R\$ 324.433,11				%:	7,04%	57,55%	35,41%								
Período:	Repass:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	22.837,74		186.726,11	114.869,26										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	22.837,74		186.726,11	114.869,26										
Acumulado:	%:	7,04%		64,59%	100,00%										
	Repass:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	22.837,74		209.563,85	324.433,11										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	22.837,74		209.563,85	324.433,11										
Administração Local:				5,69%	64,08%	100,00%									

MUNHOZ DE MELLO/PR

Local

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Veloso Ramos

CREA/CAU: PR-166640/D

ART/RRT: