

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	GUAPOREMA		PRIORIDADE Nº	40	SAM	32
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA RURAL - SANTA LUZIA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				19/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.				

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 11.138.768,73	Valor total Mão de Obra:	R\$ 5.480.636,02	Valor total dos Materiais:	R\$ 5.658.132,71
			49,20%		50,80%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 11.138.768,73	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 697.349,18	INICIARIA COM A COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA NO INICIO DA ESTRADA - TAMBÉM SERA INICIADO A TERRA PLANAGEM , COM ALGUMAS REMOÇÕES DE CERCAS NECESSARIAS E ESCAVAÇÃO PARA VALAS DRENAGEM CONFORME PROJETO
Medição 2	30	R\$ 2.878.588,81	CONTINUARA COM A TERRA PLANAGEM , COM ALGUMAS REMOÇÕES DE CERCAS NECESSARIAS E ESCAVAÇÃO PARA VALAS DRENAGEM CONFORME PROJETO , INICIARA A BASE E SUB- BASE PARA RECEBIMENTO DO CAP , COM ENSAIOS NECESSARIOS DURANTE A EXECUÇÃO DE CADA PROCESSO
Medição 3	30	R\$ 2.457.146,87	CONTINUARA COM A TERRA PLANAGEM , COM ALGUMAS REMOÇÕES DE CERCAS NECESSARIAS E ESCAVAÇÃO PARA VALAS DRENAGEM CONFORME PROJETO , INICIARA A BASE E SUB- BASE PARA RECEBIMENTO DO CAP , COM ENSAIOS NECESSARIOS DURANTE A EXECUÇÃO DE CADA PROCESSO
Medição 4	30	R\$ 2.056.325,20	CONTINUARA COM A TERRA PLANAGEM , COM ALGUMAS REMOÇÕES DE CERCAS NECESSARIAS E ESCAVAÇÃO PARA VALAS DRENAGEM CONFORME PROJETO , INICIARA A BASE E SUB- BASE PARA RECEBIMENTO DO CAP , COM ENSAIOS NECESSARIOS DURANTE A EXECUÇÃO DE CADA PROCESSO
Medição 5	30	R\$ 2.273.368,32	CONTINUARA COM A TERRA PLANAGEM , COM ALGUMAS REMOÇÕES DE CERCAS NECESSARIAS E ESCAVAÇÃO PARA VALAS DRENAGEM CONFORME PROJETO , INICIARA A BASE E SUB- BASE PARA RECEBIMENTO DO CAP , COM ENSAIOS NECESSARIOS DURANTE A EXECUÇÃO DE CADA PROCESSO, SERÁ INICIADO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL , JUNTAMENTE COM O PLANTIO DE GRAMA
Medição 6	30	R\$ 775.990,35	FINALIZAÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS COM GRAMAS, SINALIZAÇÃO , ENSAIOS FINAIS

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Rosimeire Aparecida dos Santos Gonçalves - CREA PR-224535 D - ART/RRT Nº	GILBERTO CASTIGLIONI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES (19/11/2025 13:15:55 - CPF: 06635983970)

Documento assinado eletronicamente por:

Nei José Ribeiro (19/11/2025 15:00:24)

Nome do arquivo:

2025111915002456.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111915002456>