


PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV												
Município:	GUAPOREMA	SAM	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	Repasso do Concedente		R\$	1.049.548,62	100,00%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	26/11/2025	Dias	30	Data	05/01/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	Valor Total	1.049.548,62	100,00%	
Quantidade:	1.695,77	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	1	2	3	4	5	6												
	Data Início		5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26												
	Data Fim		4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00														1	3.748,80	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	%	29,54	27,14	25,39	17,94											4	44.660,84	0,04	
3	DRENAGEM	%	9,01	20,09	21,92	48,98											4	239.075,99	0,23	
4	BASE / SUB-BASE	%	20,68	27,78	40,35	11,19											4	300.570,81	0,29	
5	REVESTIMENTO	%		3,13	20,60	31,35	42,70	2,23									5	194.234,13	0,19	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		9,55	6,37	12,73	15,95	55,40									5	101.786,54	0,10	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				6,71	31,05	62,24									3	110.090,36	0,10	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%				3,75	29,65	66,60									3	4.526,49	0,00	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		13,35	17,80	31,15	11,13	26,57									5	50.854,66	0,05	
TOTAIS																		1.049.548,62	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																				
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.748,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.748,80	0,36%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	13.193,25	12.120,19	11.337,44	8.009,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44.660,84	4,26%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	21.536,28	48.031,40	52.409,25	117.099,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	239.076,00	22,78%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	62.150,80	83.500,85	121.271,44	33.647,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	300.570,81	28,64%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	6.076,48	40.010,33	60.887,52	82.933,39	4.326,41	-	-	-	-	-	-	-	-	5	194.234,13	18,51%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	9.720,00	6.480,00	12.960,00	16.238,88	56.387,66	-	-	-	-	-	-	-	-	5	101.786,54	9,70%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	7.391,20	34.178,09	68.521,07	-	-	-	-	-	-	-	-	3	110.090,36	10,49%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	169,55	1.342,16	3.014,78	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.526,49	0,43%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	6.789,72	9.052,96	15.842,68	5.658,10	13.511,20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50.854,66	4,85%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	100.629,13	166.238,64	240.561,42	256.007,70	140.350,62	145.761,12	-	-	-	-	-	-	-	-		1.049.548,63	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	100.629,13	166.238,64	240.561,42	256.007,70	140.350,62	145.761,12	-	-	-	-	-	-	-	-		1.049.548,63	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,59%	15,84%	22,92%	24,39%	13,37%	13,89%										1.049.548,63	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,59%	25,43%	48,35%	72,74%	86,11%	100,00%										CORRIGIR	CORRIGIR
Resp. Técnico:	Assinatura:		Assinatura:						Assinatura:						data:					
 ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES:066335983970 970 Assinado de forma digital por ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES:066335983970 Data: 2025.11.26 12:12:11 -03'00'			GILBERTO CASTIGLIONI																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				26/11/2025 - qua		