



CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ LTDA
RUA SÃO PAULO, N° 844 - SALA 19 - CENTRO - ANDIRÁ/PR
CEP 86.380-000 - FONE: (43) 3538-5549 - construtoragodoi@hotmail.com
CNPJ: 10.814.967/0001-60 - I.E. 90.479.429-58 - I.M. 31.994

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ - PR
CONSTRUÇÃO DE PARQUE URBANO "LAZER"

DATA: 14/06/24
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

															PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS	
															BDI	23,54%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO s/ BDI	VALOR PLANILHA c/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	3.260,98	75,00%			1.086,99	25,00%							4.347,97	5.371,49
06	ESQUADRIAS	2,60%					11.228,76	100,00%							11.228,76	13.872,01
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE LÓGICA - REDE TELEFÔNICA -	0,63%					2.720,03	100,00%							2.720,03	3.360,33
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,00%									3.893,79	90,00%	432,64	10,00%	4.326,43	5.344,87
09	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,05%											213,23	100,00%	213,23	263,42
10	PINTURA	0,68%					1.023,33	35,00%					1.900,46	65,00%	2.923,79	3.612,05
11	PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS	63,99%	41.411,49	15,00%	69.019,15	25,00%	69.019,15	25,00%	74.540,68	27,00%	22.086,13	8,00%			276.076,59	341.065,02
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PISTA DE CAMINHADA PARQUE	12,57%	27.117,84	50,00%	5.423,57	10,00%					21.694,27	40,00%			54.235,67	67.002,75
13	PARQUE INFANTIL	2,11%									9.123,62	100,00%			9.123,62	11.271,32
14	CACHORRÓDROMO	2,09%									9.019,57	100,00%			9.019,57	11.142,78
15	EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	7,66%											26.451,02	80,00%	33.063,78	40.847,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,60%	4.831,79	20,00%							6.612,76	20,00%	19.327,16	80,00%	24.158,95	29.845,97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	76.622,09	17,76%	74.442,71	17,25%	85.078,26	19,72%	74.540,68	17,28%	72.430,13	16,79%	48.324,52	11,20%	431.438,40	532.999,00
VALOR PROPOSTO C/BDI			94.658,94	17,76%	91.966,53	17,25%	105.105,68	19,72%	92.087,56	17,28%	89.480,18	16,79%	59.700,11	11,20%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			94.658,94	17,76%	186.625,47	35,01%	291.731,15	54,73%	383.818,70	17,28%	473.298,89	34,07%	532.999,00	45,27%		

Andirá, 10 de setembro de 2024

JOÃO CÉSAR GODOI
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 6009/D