

OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.267.886/0001-04
CONSTRUÇÃO DE PARQUE URBANO "LAZER"

DATA: 30/08/24
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

															PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS	
															BDI	23,54%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO ÷/ BDI	VALOR PLANILHA ÷/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98%	2.965,78	75,00%			988,59	25,00%							3.954,37	4.885,23
06	ESQUADRIAS	2,56%					10.288,79	100,00%							10.288,79	12.710,77
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE LÓGICA - REDE TELEFÔNICA -	0,62%					2.474,11	100,00%							2.474,11	3.056,52
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,11%									4.026,98	90,00%	447,44	10,00%	4.474,42	5.527,70
09	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,05%											193,98	100,00%	193,98	239,64
10	PINTURA	0,66%					930,59	35,00%					1.728,23	65,00%	2.658,82	3.284,71
11	PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS	62,59%	37.764,55	15,00%	62.940,92	25,00%	62.940,92	25,00%	67.976,19	27,00%	20.141,09	8,00%			251.763,68	311.028,86
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PISTA DE CAMINHADA PARQUE	12,27%	24.669,27	50,00%	4.933,85	10,00%					19.735,42	40,00%			49.338,54	60.952,83
13	PARQUE INFANTIL	2,06%									8.300,58	100,00%			8.300,58	10.254,54
14	CACHORRÓDROMO	2,20%									8.841,37	100,00%			8.841,37	10.922,63
15	EQUIPAMENTOS PUBLICOS	8,24%									6.624,96	20,00%	26.499,84	80,00%	33.124,80	40.922,38
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,66%	5.360,88	20,00%									21.443,50	80,00%	26.804,38	33.114,13
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	70.760,47	17,59%	67.874,78	16,88%	77.623,00	19,30%	67.976,19	16,90%	67.670,40	16,82%	50.313,00	12,51%	402.217,84	496.899,92
VALOR PROPOSTO C/BDI			87.417,49	17,59%	83.852,50	16,88%	95.895,45	19,30%	83.977,79	16,90%	83.600,01	16,82%	62.156,68	12,51%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			87.417,49	17,59%	171.269,99	34,47%	267.165,44	53,77%	351.143,23	16,90%	434.743,24	33,72%	496.899,92	46,23%		

MARCOS SOUZA DE BRITO
CPF: 093.727.726-66


ANDRE HENRIQUE CASTRO DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: nº 053.772.651-80
CREA-GO nº 102138880-3