

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PARAISO DO NORTE		PRIORIDADE Nº	67	SAM	51
Projeto :	MEU CAMPINHO - API03 (parquinho 03)				LOTE nº	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração				
Local da Obra:	RESIDENCIAL CALIMAN / CONJUNTO SERINGUEIRA II / RESIDENCIAL BRASIL		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		17/12/2024 - ter	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06			Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto: R\$ 342.777,62			Valor total Mão de Obra: R\$ 62.071,55 18,11%		Valor total dos Materiais: R\$ 280.706,07 81,89%	
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL (OK):	180	R\$ 342.777,62				
Etapa 1 - Início	30	R\$ 58.282,74	Execução dos serviços preliminares, movimento de terra e fundações das 3 unidades de API03			
Etapa 2	30	R\$ 30.181,56	Fechamento em gradil das 3 unidades de API03			
Etapa 3	30	R\$ 6.260,42	Instalações elétricas da API03 nº3 no Residencial Brasil			
Etapa 4	30	R\$ 12.093,69	Execução do serviço de pavimentação das 3 unidades de API03 - exceto piso monolítico emborrachado			
Etapa 5	30	R\$ 153.489,10	Execução do piso monolítico emborrachado das 3 unidades de API03			
Etapa 6	30	R\$ 82.470,11	Instalações dos equipamentos de Playground das 3 unidades de API03			
Responsável Técnico (assinatura digital):			Prefeito(a) (assinatura digital):			
VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI - CREA PR-130.847/D			CARLOS ALBERTO VIZZOTTO			
Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.						