



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Esperança	Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST	Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST Recurso ITAIPU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	Pavimentação com Tratamento Superfíc	1.860.537,69	% Período:	61,29%	20,74%	16,48%	0,33%	1,15%							
		1\$		#####	#####	#####	6.185,13	21.468,22	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Serviços Preliminares	4.985,20	% Período:	100,00%											
		2\$		4.985,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Base	967.393,63	% Período:	100,00%											
		2\$		#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Revestimento	857.812,95	% Período:	19,58%	44,98%	35,43%									
		2\$		#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Sinalização Horizontal	13.680,35	% Período:			19,68%	45,21%	35,11%							
		2\$		-	-	2.692,56	6.185,13	4.802,66	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Sinalização Vertical	16.665,56	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	16.665,56	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R\$ 1.860.537,69

Período:	%:	61,29%	20,74%	16,48%	0,33%	1,15%									
	Repass:	969.297,68	327.998,17	260.655,84	5.257,36	18.247,99									
	Contrapartida:	171.052,53	57.882,03	45.998,09	927,77	3.220,23									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	1.140.350,21	385.880,20	306.653,93	6.185,13	21.468,22									
	%:	61,29%	82,03%	98,51%	98,85%	100,00%									
	Repass:	969.297,68	1.297.295,85	1.557.951,69	1.563.209,05	1.581.457,04									
	Contrapartida:	171.052,53	228.934,56	274.932,65	275.860,42	279.080,65									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	1.140.350,21	1.526.230,41	1.832.884,34	1.839.069,47	1.860.537,69									
Administração Local:															

Nova Esperança

Local

quinta-feira, 3 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Luan Carlos Caeiro Trazzi

CREA/CAU: CREA-PR 129.392/D

ART/RRT: 1720265278329





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B920-93AF-CBBA-A8D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI (CPF 073.XXX.XXX-60) em 03/09/2026 15:59:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/B920-93AF-CBBA-A8D8>