



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES
ENDEREÇO: RUA APUCARANA - CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARIA MADALENA POSTEL
MUNICÍPIO: MANOEL RIBAS - PR

												BDI	20,69%
Item	Descrição	Índice	30	% Período	60	% Período	90	% Período	120	% Período	150	% Período	Preço Total (R\$)
	CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES			66,73%		33,27%		0,00%		0,00%		0,00%	67.050,08
1.1	SERVIÇO PRELIMINARES	3,82%	2.558,97	100,00%	-		-		-				2.558,97
1.2	FECHAMENTOS	88,46%	41.520,07	70,00%	17.794,31	30,00%	-		-				59.314,38
1.3	PILARES DE CONCRETO	0,99%	661,33	100,00%	-		-		-				661,33
1.4	PORTÕES	6,73%	-		4.515,40	100,00%	-		-				4.515,40
VALOR PARCELA			44.740,37	66,73%	22.309,71	33,27%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	67.050,08
VALO ACUMULADO			44.740,37	66,73%	67.050,08	100,00%	67.050,08	100,00%	67.050,08	100,00%	67.050,08	100,00%	

Manoel Ribas, 04 de Junho de 2025

Eng. Civil José Carlos Seixas Júnior
CREA-PR 115245/D