

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	IVAIPORA		SAM	80	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	79	Repasse do Concedente		R\$	3.492.340,80	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	05/12/2025	Dias	30	Data	14/01/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-	
Quantidade:	41.598,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
			6	1	2	3	4	5	6														
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30																				
			Data Início	14/1/26	14/2/26	17/3/26	17/4/26	18/5/26	18/6/26														
			Data Fim	13/2/26	16/3/26	16/4/26	17/5/26	17/6/26	18/7/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																	1	4.109,99	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	%																			-	-	
3	DRENAGEM	%	33,33	33,33	33,33															3	14.407,20	0,00	
4	BASE / SUB-BASE	%																			-	-	
5	REVESTIMENTO	%	14,41	14,41	14,41	18,92	18,92	18,92												6	3.307.883,36	0,95	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																			-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																			-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%				33,33	33,33	33,33												3	103.797,41	0,03	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	5,40	5,40	5,40	36,21	22,96	24,64												6	62.142,84	0,02	
TOTAIS																						3.492.340,80	1,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R\$	1	2	3	4	5	6														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.109,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.109,99	0,12%	
1C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	4.802,40	4.802,40	4.802,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.407,20	0,41%	
3C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	476.660,96	476.660,96	476.599,37	625.977,89	625.977,90	626.006,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.307.883,36	94,72%	
5C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	34.599,14	34.599,13	34.599,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	103.797,41	2,97%	
8C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	3.353,00	3.353,00	3.353,00	22.501,79	14.267,54	15.314,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	62.142,84	1,78%	
11C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	488.926,35	484.816,36	484.754,77	683.078,82	674.844,57	675.919,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.492.340,80	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	488.926,35	484.816,36	484.754,77	683.078,82	674.844,57	675.919,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.492.340,80	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,00%	13,88%	13,88%	19,56%	19,32%	19,35%												3.492.340,80	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,00%	27,88%	41,76%	61,32%	80,65%	100,00%												OK	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:			
SAMANTHA SOARES GREGÓRIO - PR-95612/D - ART/RRT Nº 1720257054298										LUIZ CARLOS GIL													
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					05/12/2025 - sex				