



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	ESTATISTICA	
ENDEREÇO:	PR 466, PARQUE INDUSTRIAL, JARDIM ALEGRE/PR	ÁREA (m²):	212,73
REFERÊNCIA:	SINAPI - MARÇO/2026 - PREÇO NÃO DESONERADO - PARANÁ	BDI:	0,212

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,56	R\$ 2.988,24	100,00	R\$ 2.988,24		R\$ -		R\$ -
1.2	JAZIGOS	70,81	R\$ 46.374,65	25,00	R\$ 11.593,66	50,00	R\$ 23.187,33	25,00	R\$ 11.593,66
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24,62	R\$ 16.124,66	25,00	R\$ 4.031,17	25,00	R\$ 4.031,17	50,00	R\$ 8.062,33
TOTAL Mês		100,00	R\$ 65.487,55	28,42	R\$ 18.613,07	41,56	R\$ 27.218,49	105,60	R\$ 19.655,99
TOTAL ACUMULADO		-	-	28,42	R\$ 18.613,07	69,99	R\$ 45.831,56	175,59	R\$ 65.487,55

JARDIM ALEGRE/PR, 04 DE MAIO DE 2026

Local e Data

Responsável pela elaboração do orçamento

Engª Civil Ariele Oliveira Dias  
CREA-SP 5070464156/D  
ART 1720262677486